




Consultoría en Administración de Proyectos

Arquitectura de Servicios en Administración de Proyectos

FRAMEWORK:



PMI® es una marca registrada
por el Project Management Institute



Administración de Proyectos

Servicios ofrecidos:

- Definición e implantación del proceso y metodología para administrar proyectos.

Definición e implantación de oficinas de administración de proyectos (PMO).

- Asignación de Gerentes o Líderes de proyecto



Administración de Proyectos

Servicios ofrecidos:

- Auditoria de proyectos.
- Capacitación en Administración de Proyectos, cursos reconocidos por el Project Management Institute (PMI)®:
 - Seminario de Project Management Professional (PMP)®
 - Taller de Administración de Proyectos
 - Implantación de una PMO utilizando Six Sigma.
- Incorporación de herramientas al proceso de administración de proyectos, tales como: MS Project Server.

PMI® y PMP® son marcas registradas
por el Project Management Institute



¿Cómo implantamos una PMO o una Consultoría?

Con una estrategia,

- Gradual
- Centrada en las personas
- Más sencillo si se inicia en un área en específico



¿Cómo lo hacemos?

La atacamos como un proyecto

- Alcance por fases
- Cliente
- Consultor
- Niveles de Administración de proyectos



¿Qué proceso usamos?

1. Determinamos las áreas de oportunidad.
 - Tomando como referencia las mejores prácticas dictadas por el PMI® Vs. la situación actual de los procesos de la empresa.
 - Identificando el conocimiento de los responsables de proyectos.
2. Definimos sesiones de inducción respecto a la Administración de Proyectos, a fin de que los líderes y gerentes que participen en el proyecto tengan un conocimiento más profundo del alcance del mismo.

PMI® es una marca registrada
por el Project Management Institute



¿Qué proceso usamos?

3. Acordamos los objetivos en el corto, mediano y largo plazo para implementar lo necesario para la mejora y cubrir las áreas de oportunidad detectadas.



¿Qué proceso usamos?

4. Incluye la estandarización como forma de trabajo, cubriendo con lo mínimo indispensable cada uno de los 5 procesos principales de administración de proyectos. En general proponemos abarcar los siguientes puntos.
 - Definición del Proyecto
 - Plan de Trabajo
 - Administración de Riesgos
 - Reporte de Avance de Proyecto
 - Control de cambios al alcance
 - Cierre
 - Definición de indicadores

¿Qué proceso usamos?

5. Desplegamos lo definido y desarrollado previo visto bueno.



6. Implementamos los proyectos seleccionados.






¿Qué proceso usamos?

7. Emitimos resultado de la implementación.
8. Acordamos el alcance de la siguiente Etapa del Proyecto.

Etapas del Proceso



Administración del Cambio Planeado / Desarrollo Organizacional

(Los tiempos se definen dependiendo del tamaño y complejidad de la organización del cliente)



Contacto:

Empresa 165 P.H. 1, Col. Insurgentes Mixcoac, C. P.
03920, México D. F.

Tel: 5563 2931, 5563 9802

Fax: 5563 5867

contacto@infoware.com.mx

www.infoware.com.mx